

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Тимофеевская начальная общеобразовательная школа»

Приказ

от 01.09.2021 г

№ 30-д

Об утверждении дорожной карты по переходу на новые ФГОС начального общего образования

В соответствии с приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» в целях обеспечения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в МКОУ «Тимофеевская НОШ»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту перехода на новые ФГОС начального общего образования (приложение № 1).
2. Директору Сорокоумовой С.А.. ознакомить с дорожной картой перехода на новые ФГОС начального общего образования участников образовательных отношений.
3. Ответственной за сайт Сорокоумовой С.А.. опубликовать настоящий приказ на сайте МКОУ «Тимофеевская НОШ».
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ



С.А. Сорокумова

МКОУ «Тимофеевская НОШ»

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО,
на 2021–2027 годы**

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
|---|---|---|--|
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО | Август 2021 | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО за период 2022–2027 годов | Сентябрь 2022 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО за период 2022–2027 годов |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 1-м классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Май, ежегодно с 2022 года | Протоколы классных родительских собраний в 1-м классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты директора о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО |
| 5 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ | Октябрь 2021 года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | НОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО. | | |
| 6 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО. действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Ноябрь 2021 – июнь 2022 года | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО. |
| 7 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 8 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО. | Октябрь 2021 – март 2022 | Аналитическая справка директора по УВР. Аналитическая справка директора по ВР |
| 9 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО. | Октябрь 2021 – май 2022 года | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 10 | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021–2027 годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию |
| 11 | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального общего образования | По согласованию | Протоколы заседаний |

2. Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО

| | | | |
|----|--|----------------------------------|--|
| 12 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО |
| 13 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Сентябрь 2021 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 14 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022 | Устав образовательной организации |
| 15 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО | Сентябрь 2021 – январь 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО |
| 16 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |
| 17 | Разработка на основе | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по |

| | | | |
|----|--|----------------------------|---|
| | <p>примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО</p> | | <p>разработке основной образовательной программы НОО.</p> <p>Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД</p> |
| 18 | <p>Утверждение основных образовательных программ НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета</p> | <p>До 01.09.2022</p> | <p>Протокол заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД.</p> |
| 19 | <p>Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-го класса по новым ФГОС НОО на 2022/23 учебный год</p> | <p>До 30 мая 2022 года</p> | <p>Учебный план НОО.</p> <p>План внеурочной деятельности НОО.</p> |

| | | | |
|----|---|-------------------------|--|
| 20 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х классов по новым ФГОС НОО на 2023/24 учебный год | До 30 мая 2023 года | Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО. |
| 21 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х классов по новым ФГОС НОО на 2024/25 учебный год | До 30 мая 2024 года | Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО. |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х классов по новым ФГОС НОО на 2025/26 учебный год | До 30 мая 2025 года | Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО. |
| 23 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-го на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 31 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-го класса |
| 24 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-го класса на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-го класса. |

| | | | |
|----|---|-------------------------|---|
| 25 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-го класса на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 31 августа 2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-го класса |
| 26 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-го класса на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 31 августа 2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-го класса |
| 27 | Утверждение списка УМК для уровней НОО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО с приложением данного списка |
| 28 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями |
| 29 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного | До 1 сентября 2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО</p> | | <p>контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО</p> |
|--|--|--|---|

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО

| | | | |
|----|---|---|---|
| 30 | <p>Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО</p> | <p>До 1 сентября 2021 года</p> | <p>План методической работы.</p> <p>Приказ об утверждении плана методической работы</p> |
| 31 | <p>Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО</p> | <p>Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы</p> | <p>План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации</p> |
| 32 | <p>Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО педагогическим коллективом</p> | <p>В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы</p> | <p>Планы работы ШМО.</p> <p>Протоколы заседаний ШМО</p> |
| 33 | <p>Обеспечение консультационной методической поддержки</p> | <p>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</p> | <p>План работы методического совета образовательной организации.</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | педагогов по вопросам реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО | | Планы работы ШМО. Аналитическая справка директора |
| 34 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План работы педагогов. Аналитическая справка директора |
| 35 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 36 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 37 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО

| | | | |
|----|--|--|---------------------------------|
| 38 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | Декабрь 2021 года | Аналитическая справка директора |
| 39 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС | Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Аналитическая справка директора |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | НОО | | |
| 40 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО. Аналитическая справка директора |
| 41 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО

| | | | |
|----|--|---|---|
| 42 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 43 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 44 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки директора |
| 45 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |

| | | | |
|---|----------------|---|---|
| | новым ФГОС НОО | | |
| 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | | | |
| 46 | Оснащение ЭОР | в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | | | |
| 47 | План ПФХД | в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | |